

**Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО образовательного учреждения**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Наличие решения Совета образовательного учреждения о введении в МОУ Верхнеуртуйская ООШ ФГОС ООО	февраль 2015г.
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	март-апрель 2015 г.
	3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	июнь 2015 г.
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО МОУ Верхнеуртуйская ООШ	март-апрель 2015 г.
	5. Утверждение основной образовательной программы	август 2015 г.
	6. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС	март-май 2015 г.
	7. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	май-июнь 2015г.
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	март-апрель 2015 г.
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	май-август 2015 г.
	10. Разработка образовательных программ	март- апрель 2015 г.
	11. Разработка учебного плана	апрель 2015 г.
	12. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов.	апрель-май 2015 г.
	13. Разработка годового календарного учебного графика	июнь 2015 г.
	14. Разработка положения об организации промежуточной итоговой аттестации обучающихся	июнь 2015 г.
	15. Разработка положения об организации домашней работы обучающихся	июнь 2015 г.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	май-июнь 2015 г.
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих порядок стимулирующих выплат работникам МОУ Верхнеуртуйская ООШ.	июнь 2015 г.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2015 г.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС основного общего образования	март-сентябрь 2015 г.
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	май-июнь 2015 г.
	3. Разработка и реализация модели взаимодействия образовательного учреждения, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности	май- июнь 2015 г.
	4. Разработка и реализация системы мониторинга	июнь

	образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	2015 г.
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательного учреждения к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	апрель-май 2015 г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	март-апрель 2015 г.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	апрель-май 2015 г.
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	апрель-май 2015 г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Систематически
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	май 2015 г.
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	2 раза в год
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования	Систематически
	5. Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС	август 2015 г.
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации внеурочной деятельности обучающихся	август 2015 г.
	7. Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов	август 2015 г.
	8. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся	август 2015 г.
	9. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию интерактивных технологий	август 2015 г.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	май-июнь 2015 г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МОУ Верхнеуртуйская ООШ требованиям ФГОС	май-август 2015 г., далее - систематически
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	май-август 2015 г.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ Верхнеуртуйская ООШ	май-август 2015 г.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	май-август 2015 г.

	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2015-2016 г.г.
	7. Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	до 01.09.2015 г.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Систематически